CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO - 2005




Agosto
Setembro
Out.
Nov.
Dez
Jan.
Fev.

infra-estrutura


1s
2s
3s
4s
1s
2s
3s
4s






Obras
EMURB
Execução das obras de infra-estrutura














Desmontagem
















Doação
Prodam
Verificar procedimentos














Armazenagem
Boracéia
Especificar espaço














Desmontagem
CI/SC
Desenvolver Metodologia e aplicar














Descarte
CI/SC
Desenvolver Protocolo














Montagem
















Escolha das entidades
SC
Criar critérios














Seleção dos Jovens
CI/SC
Contatar entidades e Avaliar indicações














Bolsas
SC/ST
Solicitar e encaminhar














Curso
CI/Meta
Desenvolver Metodologia e aplicar














Certificação
SC
Desenvolver certificado














Doação
CI
Criar protocolo














Registro
CI
Desenvolver manual e documentar experiência














